

Sistema de Reserva de Turnos

Parte 4

Metodología Ágil, Historias, Escenarios y Dashboard Jira

Asignatura: Laboratorio de Ingeniería de Software

Integrantes: Elizeth Cedres, Nicolás Pettorosi, Lucas German, Adriano Trinidad

Docente: Andrés Gatto

Introducción

El presente documento describe el trabajo realizado durante la Parte 4 del Sistema de Reserva de Turnos. Esta iteración amplía las funcionalidades desarrolladas anteriormente mediante la incorporación del procesamiento asíncrono de solicitudes, el ciclo de estados de las reservas y la facturación mensual automática.

Para organizar y visualizar el avance del equipo se continuó utilizando la metodología Kanban. Las historias implementadas fueron registradas y desplazadas a través de las distintas columnas del tablero según su estado. Asimismo, las mejoras técnicas identificadas durante las pruebas se conservaron en el Backlog para futuras iteraciones.

El documento presenta las épicas e historias correspondientes a esta entrega, sus principales criterios de aceptación y el estado final del tablero Jira. También se incluyen las evidencias de planificación y seguimiento del trabajo realizado por el equipo.

Metodología de trabajo

Se continuó utilizando la metodología Kanban definida en las entregas anteriores. El tablero se organizó en las columnas Backlog, Tareas por hacer, En curso, En revisión y Finalizada. Las historias correspondientes a la Parte 4 fueron desplazándose según su progreso, mientras que las mejoras identificadas durante las pruebas permanecieron en el Backlog para futuras iteraciones.

Épicas

Épica principal

Parte 4 — Procesamiento y facturación de turnos

Objetivo: ampliar el sistema para procesar solicitudes de reserva de forma asíncrona, administrar el ciclo de estados de los turnos y generar automáticamente la facturación mensual de los clientes.

Historias funcionales

1. Incorporar el ciclo de estados de una reserva — KAN-50
Como sistema, quiero administrar los estados de una reserva para conocer su situación durante todo el proceso.
Estados implementados:
 - SOLICITADO
 - AGENDADO
 - RECHAZADO_SOLICITUD_NO_VALIDA
 - RECHAZADO_TURNO_OCUPADO
 - CANCELADO
 - ATENDIDO
 - FACTURADO
2. Validar solicitudes de turnos periódicamente — KAN-53
Como sistema, quiero procesar periódicamente las reservas solicitadas para validar el establecimiento, el personal, la fecha, el horario y la disponibilidad.
3. Actualizar turnos vencidos a atendidos
Como sistema, quiero cambiar a **ATENDIDO** los turnos agendados cuya fecha y hora ya transcurrieron, para permitir su posterior facturación.
4. Modelar clientes, facturas mensuales e ítems de factura — KAN-56
Como sistema, quiero representar clientes, facturas e ítems para almacenar la facturación correspondiente a los turnos atendidos.
5. Generar facturación mensual automáticamente
Como sistema, quiero facturar automáticamente los turnos atendidos para crear o reutilizar la factura mensual de cada cliente.
6. Evitar facturación duplicada
Como sistema, quiero que cada reserva genere como máximo un ítem de factura para impedir cobros duplicados cuando el facturador se reinicie.
7. Conservar las reservas canceladas
Como sistema, quiero realizar una cancelación lógica para mantener el historial de la reserva con estado **CANCELADO**.
8. Permitir reutilizar un horario cancelado
Como cliente, quiero reservar un horario previamente cancelado para que vuelva a considerarse disponible.

Historias técnicas y de integración

9. Configurar los servicios asíncronos en Docker — KAN-58
Incorporar `procesador-solicitudes y facturador` a Docker Compose junto con MySQL, Mosquitto, API REST y listener.
10. Crear una prueba completa del flujo y facturación — KAN-59
Validar el recorrido completo desde `SOLICITADO` hasta `FACTURADO`, incluyendo rechazos, cancelaciones y facturación.
11. Crear y exportar una colección Postman — KAN-67
Probar los endpoints REST y validar los códigos HTTP y estados de las reservas.
12. Crear un script curl de demostración completa — KAN-68
Automatizar la demostración del flujo completo en Ubuntu.

Historias de documentación y entrega

13. Actualizar el PDF del dashboard Jira — KAN-61
14. Eliminar el archivo `.gitignore` duplicado — KAN-63
15. Excluir `target`, `.class` y `.jar` de la entrega — KAN-64
16. Preparar el ZIP limpio de la Parte 4 — KAN-65
17. Ejecutar una prueba final desde una instalación limpia — KAN-66
18. Actualizar el modelo entidad-relación
19. Actualizar la especificación OpenAPI
20. Actualizar el README con la arquitectura de la Parte 4

Historias que permanecen en Backlog

21. Evitar la generación simultánea del esquema JPA — KAN-69
Como equipo, queremos que un único componente inicie el esquema para evitar advertencias por restricciones duplicadas.
22. Aislar el procesamiento de solicitudes — KAN-70
Como sistema, queremos que el fallo de una solicitud no impida procesar las demás.

Dashboard Jira

Backlogs: 2

Evitar generación simultánea del esquema JPA

MejoraAFuturo

KAN-69

Aislar el procesamiento de solicitudes

MejoraAFuturo

KAN-70

Tareas por hacer: 1

Actualizar el PDF del dashboard de Jira.

KAN-61

En curso: 0

En revisión: 0

Finalizada: 17

KAN-58

Crear una prueba completa del flujo de turnos y facturación

Parte 4 - Procesamiento y fact...

KAN-59

Validar solicitudes de turnos cada minuto

Parte 4 - Procesamiento y fact...

KAN-53

Crear y exportar colección Postman para probar las APIs

KAN-67

Modelar clientes, facturas mensuales e ítems de factura

Parte 4 - Procesamiento y fact...

KAN-55

Buscar tablero

Filtro

Grupo

Crear

Mejorar versión

Resumen

Lista

Tablero

Desarrollo

Formularios

Cronograma

Documentos

Buscar actividad

Filtro

Agrupar

Actividad	Persona asignada	Informador	Prioridad	Estado	Resolución	Creada	Actualizada	Fecha de vencim...
KAN-70 Aislar el procesamiento de solicitudes	Sin asignar	Elizeth Cedres	Lowest	Backlogs	Sin resolver	09 oct 2026, 16:24	09 oct 2026, 16:27	Ninguno
KAN-69 Evitar generación simultánea del esquema JPA	Sin asignar	Elizeth Cedres	Lowest	Backlogs	Sin resolver	09 oct 2026, 16:24	09 oct 2026, 16:27	Ninguno
KAN-68 Crear script curl de demostración completa.	Nicolás Pettorossi	Elizeth Cedres	Medium	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:21	09 oct 2026, 15:01	Ninguno
KAN-67 Crear y exportar colección Postman para probar l...	Elizeth Cedres	Elizeth Cedres	Medium	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:17	09 oct 2026, 14:44	Ninguno
KAN-66 - Ejecutar prueba final desde una instalación limp...	Elizeth Cedres	Elizeth Cedres	Medium	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:17	09 oct 2026, 16:23	Ninguno
KAN-65 Preparar Parte4.zip.	Elizeth Cedres	Elizeth Cedres	Medium	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:17	09 oct 2026, 16:23	Ninguno
KAN-64 Excluir target/, .class y jar de la entrega.	Elizeth Cedres	Elizeth Cedres	Medium	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:16	09 oct 2026, 15:01	Ninguno
KAN-63 Eliminar archivo .gitignore duplicado.	Elizeth Cedres	Elizeth Cedres	Medium	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:16	09 oct 2026, 15:01	Ninguno
KAN-62 Corregir y actualizar el README.	Elizeth Cedres	Elizeth Cedres	Medium	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:16	08 oct 2026, 22:22	Ninguno
KAN-61 Actualizar el PDF del dashboard de Jira.	Elizeth Cedres	Elizeth Cedres	Medium	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:16	09 oct 2026, 16:36	Ninguno
KAN-60 Actualizar el diagrama MER.	Elizeth Cedres	Elizeth Cedres	Medium	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:15	08 oct 2026, 12:41	Ninguno
KAN-59 Crear una prueba completa del flujo de turnos y f...	Nicolás Pettorossi	Elizeth Cedres	Medium	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:14	09 oct 2026, 14:52	Ninguno
KAN-58 Desplegar los servicios asincronos mediante Doc...	Nicolás Pettorossi	Elizeth Cedres	High	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:13	09 oct 2026, 14:51	Ninguno
KAN-57 Facturar automáticamente los turnos atendidos	Elizeth Cedres	Elizeth Cedres	High	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:12	08 oct 2026, 11:48	Ninguno
KAN-56 Modelar clientes, facturas mensuales e ítems de f...	Elizeth Cedres	Elizeth Cedres	High	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:11	08 oct 2026, 11:25	Ninguno
KAN-55 Actualizar automáticamente los turnos ya ejecuta...	Elizeth Cedres	Elizeth Cedres	High	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:10	08 oct 2026, 11:48	Ninguno

21 de 21

Actividad	Persona asignada	Informador	Prioridad	Estado	Resolución	Creada	Actualizada	Fecha de vencim...
KAN-70 Aislar el procesamiento de solicitudes	Sin asignar	Elizeth Cedres	Lowest	Backlogs	Sin resolver	09 oct 2026, 16:24	09 oct 2026, 16:27	Ninguno
KAN-69 Evitar generación simultánea del esquema JPA	Sin asignar	Elizeth Cedres	Lowest	Backlogs	Sin resolver	09 oct 2026, 16:24	09 oct 2026, 16:27	Ninguno
KAN-68 Crear script curl de demostración completa.	Nicolás Pettorossi	Elizeth Cedres	Medium	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:21	09 oct 2026, 15:01	Ninguno
KAN-67 Crear y exportar colección Postman para probar l...	Elizeth Cedres	Elizeth Cedres	Medium	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:17	09 oct 2026, 14:44	Ninguno
KAN-66 - Ejecutar prueba final desde una instalación limp...	Elizeth Cedres	Elizeth Cedres	Medium	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:17	09 oct 2026, 16:23	Ninguno
KAN-65 Preparar Parte4.zip.	Elizeth Cedres	Elizeth Cedres	Medium	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:17	09 oct 2026, 16:23	Ninguno
KAN-64 Excluir target/, .class y jar de la entrega.	Elizeth Cedres	Elizeth Cedres	Medium	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:16	09 oct 2026, 15:01	Ninguno
KAN-63 Eliminar archivo .gitignore duplicado.	Elizeth Cedres	Elizeth Cedres	Medium	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:16	09 oct 2026, 15:01	Ninguno
KAN-62 Corregir y actualizar el README.	Elizeth Cedres	Elizeth Cedres	Medium	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:16	08 oct 2026, 22:22	Ninguno
KAN-61 Actualizar el PDF del dashboard de Jira.	Elizeth Cedres	Elizeth Cedres	Medium	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:16	09 oct 2026, 16:36	Ninguno
KAN-60 Actualizar el diagrama MER.	Elizeth Cedres	Elizeth Cedres	Medium	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:15	08 oct 2026, 12:41	Ninguno
KAN-59 Crear una prueba completa del flujo de turnos y f...	Nicolás Pettorossi	Elizeth Cedres	Medium	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:14	09 oct 2026, 14:52	Ninguno
KAN-58 Desplegar los servicios asincronos mediante Doc...	Nicolás Pettorossi	Elizeth Cedres	High	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:13	09 oct 2026, 14:51	Ninguno
KAN-57 Facturar automáticamente los turnos atendidos	Elizeth Cedres	Elizeth Cedres	High	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:12	08 oct 2026, 11:48	Ninguno
KAN-56 Modelar clientes, facturas mensuales e ítems de f...	Elizeth Cedres	Elizeth Cedres	High	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:11	08 oct 2026, 11:25	Ninguno
KAN-55 Actualizar automáticamente los turnos ya ejecuta...	Elizeth Cedres	Elizeth Cedres	High	Finalizada	Listo	07 oct 2026, 16:10	08 oct 2026, 11:48	Ninguno

Historias y épica de la Parte 4

Parte 4 - Procesamiento y facturación asíncrona de turnos

Descripción

Evolucionar el sistema de reservas para procesar solicitudes mediante eventos MQTT, administrar el ciclo de vida de los turnos, facturar automáticamente los turnos atendidos y desplegar los nuevos servicios mediante Docker Compose.

Objetivo:

Desacoplar el registro, procesamiento y facturación de los turnos utilizando servicios independientes y ejecución asíncrona.

Archivos adjuntos

Añadir un archivo adjunto

Crear plan del proyecto

Probar

Actividades secundarias

100 % completado

Actividad	Pri...	Pe...	Estado
KAN-50 Incorporar el ciclo de estados de una reserva	H.	EC	Finalizada
KAN-52 Registrar solicitudes de reserva para procesamiento asíncrono	H.	EC	Finalizada
KAN-57 Facturar automáticamente los turnos atendidos	H.	EC	Finalizada
KAN-54 Asignar turnos según disponibilidad del personal	H.	EC	Finalizada
KAN-55 Actualizar automáticamente los turnos ya ejecutados	H.	EC	Finalizada
... Desplegar los servicios asíncronos mediante Docker	..	..	...

Finalizada

✓ Listo

Detalles

Persona asignada

Sin asignar

Asignarme a mi

Etiquetas

Añadir etiquetas

Prioridad

Highest

Fecha de vencimiento

9 oct 2026

Team

Añadir equipo

Fecha de inicio

Añadir fecha

Informador

EC Elizeth Cedres

Desarrollo

Automatización

Ejecuciones de regla

Creado hace 2 días

Actualizado hace 3 minutos

Resuelto hace 3 minutos

Configurar

✦ KAN-51 / 📄 KAN-53

^ v 🔒 1 🔊 ⋮ ⌕ ✕

Validar solicitudes de turnos cada minuto

+

⋮

▼ Descripción

Como sistema de reservas, quiero procesar periódicamente las nuevas solicitudes, para validar los datos y asignarles un resultado definitivo.

Criterios de aceptación:

- Existe un servicio asíncrono independiente.
- El servicio se ejecuta automáticamente cada 1 minuto.
- Solo procesa reservas en estado SOLICITADO.
- Verifica que el establecimiento solicitado exista.
- Verifica que el personal solicitado exista.
- Verifica que el personal pertenezca al establecimiento seleccionado.
- Verifica que el personal esté activo.
- Verifica que la fecha solicitada no esté en el pasado.
- Una solicitud inválida cambia a RECHAZADO_SOLICITUD_NO_VALIDA.
- El procesamiento de una reserva no impide procesar las demás.
- Cada resultado queda registrado en los logs.

▼ Archivos adjuntos

📎 Añadir un archivo adjunto

Subtareas

Añadir subtarea

Finalizada ▼

🔗

✓ Listo

⚡

▼ Detalles

⚙️

Persona asignada

EC Elizeth Cedres

Principal

✦ KAN-51 Parte 4 - Procesamiento

Prioridad

🔴 High

Etiquetas

Añadir etiquetas

Fecha de vencimiento

Añadir fecha de vencimiento

Team

Añadir equipo

Fecha de inicio

Añadir fecha

Informador

EC Elizeth Cedres

> Desarrollo

> Automatización ⚡



Ejecuciones de regla

Creado hace 2 días

⚙️ Configurar

Actualizado hace 2 días

Resuelto hace 2 días



✦ KAN-51 / 📄 KAN-56

Modelar clientes, facturas mensuales e ítems de factura

+

...

Descripción

Como responsable de facturación, quiero almacenar clientes, facturas e ítems, para registrar los servicios prestados durante cada mes.

Criterios de aceptación:

- Existe una entidad Cliente.
- El email identifica de manera única al cliente.
- Existe una entidad Factura asociada a un cliente.
- Cada factura corresponde a un mes y año.
- Un cliente solo puede tener una factura por mes.
- Existe una entidad ItemFactura asociada a una factura y a una reserva.
- El ítem guarda la descripción y el importe facturado.
- Una reserva solo puede generar un ítem de factura.
- Las nuevas tablas se crean correctamente en MySQL.
- El MER representa las nuevas entidades y relaciones.

Archivos adjuntos

Añadir un archivo adjunto

Subtareas

Añadir subtarea

Actividades vinculadas

Finalizada

✓

 Listo

⚡

Detalles

Persona asignada

EC Elizeth Cedres

Principal

✦ KAN-51 Parte 4 - Procesamiento

Prioridad

High

Etiquetas

Añadir etiquetas

Fecha de vencimiento

Añadir fecha de vencimiento

Team

Añadir equipo

Fecha de inicio

Añadir fecha

Informador

EC Elizeth Cedres

Desarrollo

Automatización

⚡

 Ejecuciones de regla

Creado hace 2 días

Actualizado hace 1 día

Resuelto hace 1 día

Configurar

✦ KAN-51 / 📄 KAN-57

Facturar automáticamente los turnos atendidos

+

...

Descripción

Como responsable de facturación, quiero que los turnos atendidos sean facturados automáticamente, para generar la factura mensual de cada cliente.

Criterios de aceptación:

- Existe un servicio de facturación independiente.
- El servicio se ejecuta automáticamente cada 5 minutos.
- Busca turnos del mes en estado ATENDIDO.
- Crea el cliente cuando su email todavía no está registrado.
- Busca o crea la factura correspondiente al cliente, mes y año.
- Genera un ítem con el costo de la consulta.
- Después de crear el ítem, cambia el turno a FACTURADO.
- Un turno no puede facturarse dos veces.
- Si una reserva falla, las demás continúan procesándose.
- Cada factura generada queda registrada en los logs.

Archivos adjuntos

Añadir un archivo adjunto

Subtareas

Añadir subtarea

Actividades vinculadas

Finalizada

✓

 Listo

⚡

Detalles

Persona asignada

EC Elizeth Cedres

Principal

✦ KAN-51 Parte 4 - Procesamiento

Prioridad

High

Etiquetas

Añadir etiquetas

Fecha de vencimiento

Añadir fecha de vencimiento

Team

Añadir equipo

Fecha de inicio

Añadir fecha

Informador

EC Elizeth Cedres

Desarrollo

Automatización

⚡

 Ejecuciones de regla

Creado hace 2 días

Actualizado hace 1 día

Resuelto hace 1 día

Configurar

🔗 KAN-51 / 📄 KAN-58

Desplegar los servicios asíncronos mediante Docker Compose

+

...

Descripción

Como equipo de desarrollo, queremos ejecutar el procesador y el facturador en contenedores, para desplegar todo el sistema de forma reproducible.

Criterios de aceptación:

- El procesador de turnos tiene un servicio en docker-compose.yml.
- El facturador tiene un servicio en docker-compose.yml.
- Ambos esperan que MySQL esté saludable.
- Los servicios utilizan variables de entorno para conectarse.
- El sistema completo se inicia con docker compose up -d --build.
- docker compose ps muestra los servicios activos.
- Los logs permiten comprobar las ejecuciones de 1 y 5 minutos.
- Reiniciar un contenedor no duplica reservas ni facturas.

Archivos adjuntos

Añadir un archivo adjunto

Subtareas

Añadir subtarea

Actividades vinculadas

Añadir actividad vinculada

Finalizada

✓ Listo

Detalles

Persona asignada

NP

Nicolás Pettorossi

Asignarme a mí

Principal

🔗

KAN-51 Parte 4 - Procesamiento

Prioridad

🔴

High

Etiquetas

Añadir etiquetas

Fecha de vencimiento

Añadir fecha de vencimiento

Team

Añadir equipo

Fecha de inicio

Añadir fecha

Informador

EC

Elizeth Cedres

> Desarrollo

> Automatización

⚡ Ejecuciones de regla

Creado hace 2 días

Actualizado hace 2 horas

Resuelto hace 2 horas

⚙ Configurar

🔗 KAN-51 / 📄 KAN-59

Crear una prueba completa del flujo de turnos y facturación

+

...

Descripción

Como docente evaluador, quiero ejecutar un ejemplo completo mediante curl y consultas SQL, para comprobar el funcionamiento de la solución.

Criterios de aceptación:

- Existe un script ejecutable de pruebas.
- El script crea o selecciona un establecimiento.
- El script crea o selecciona personal.
- Crea una solicitud válida mediante curl.
- Muestra inicialmente el estado SOLICITADO.
- Permite comprobar el cambio a AGENDADO.
- Incluye una solicitud con fecha pasada.
- Incluye una solicitud para un horario ocupado.
- Permite demostrar los estados de rechazo.
- Permite demostrar el cambio a ATENDIDO.
- Permite ejecutar o esperar la facturación.
- Muestra Cliente, Factura e ItemFactura en MySQL.
- Comprueba que el turno termina como FACTURADO.
- Documenta los comandos utilizados y los resultados esperados.

Archivos adjuntos

Añadir un archivo adjunto

Finalizada

✓ Listo

Detalles

Persona asignada

NP

Nicolás Pettorossi

Asignarme a mí

Principal

🔗

KAN-51 Parte 4 - Procesamiento

Prioridad

🟡

Medium

Etiquetas

Añadir etiquetas

Fecha de vencimiento

Añadir fecha de vencimiento

Team

Añadir equipo

Fecha de inicio

Añadir fecha

Informador

EC

Elizeth Cedres

> Desarrollo

> Automatización

⚡ Ejecuciones de regla

Creado hace 2 días

Actualizado hace 2 horas

Resuelto hace 2 horas

⚙ Configurar

Backlog

Añadir epic / KAN-69

1

Backlogs

Detalles

Persona asignada

Sin asignar

Asignarme a mí

Principal

Añadir principal

Prioridad

Lowest

Etiquetas

MejoraAFuturo

Fecha de vencimiento

Añadir fecha de vencimiento

Team

Añadir equipo

Fecha de inicio

Añadir fecha

Informador

Elizeth Cedres

Desarrollo

Automatización

Ejecuciones de regla

Creado hace 1 hora

Actualizado hace 1 minuto

Configurar

Subtareas

Evitar generación simultánea del esquema JPA

+

Descripción

Como equipo de desarrollo, queremos que un único componente sea responsable de inicializar y actualizar el esquema de la base de datos, para evitar que varios servicios intenten crear simultáneamente las mismas tablas, índices y restricciones.

Actualmente, `app-listener`, `procesador-solicitudes` y `facturador` utilizan la misma unidad de persistencia de EclipseLink. Al iniciar o reiniciar estos servicios, cada uno intenta ejecutar la generación del esquema, lo que produce advertencias por claves únicas y restricciones foráneas duplicadas.

Se propone centralizar la creación del esquema mediante un único servicio, un script de inicialización o una herramienta de migraciones como Flyway o Liquibase. Los demás servicios deberán limitarse a utilizar el esquema existente.

Criterios de aceptación

- Un único componente administra la creación o migración del esquema.
- Los demás servicios no intentan crear tablas ni restricciones.
- El sistema puede iniciarse desde una base de datos vacía.
- Al reiniciar los servicios no aparecen errores por restricciones duplicadas.
- Se mantienen las restricciones de integridad necesarias.
- Todos los contenedores permanecen activos después del inicio.

Archivos adjuntos

Añadir un archivo adjunto

Subtareas

Añadir epic / KAN-70

1

Backlogs

Detalles

Persona asignada

Sin asignar

Asignarme a mí

Principal

Añadir principal

Prioridad

Lowest

Etiquetas

MejoraAFuturo

Fecha de vencimiento

Añadir fecha de vencimiento

Team

Añadir equipo

Fecha de inicio

Añadir fecha

Informador

Elizeth Cedres

Desarrollo

Automatización

Ejecuciones de regla

Creado hace 1 hora

Actualizado hace 2 minutos

Configurar

Subtareas

Aislar el procesamiento de solicitudes

+

Descripción

Como administrador del sistema, quiero que cada solicitud de reserva sea procesada de forma independiente, para que el error de una solicitud no impida procesar las demás.

Actualmente, el procesador puede manejar varias reservas con estado `SOLICITADO` dentro de una misma transacción. Si una de ellas produce una excepción durante la validación o persistencia, la transacción completa puede revertirse y las solicitudes posteriores quedan sin procesar.

Se propone utilizar una transacción independiente para cada reserva, controlar las excepciones individualmente y continuar procesando el resto del lote. Los errores deberán quedar registrados en los logs y la solicitud afectada deberá conservar un estado coherente.

Criterios de aceptación

- Cada solicitud se procesa en una transacción independiente.
- El error de una reserva no detiene las solicitudes posteriores.
- Las transacciones fallidas se revierten sin afectar otros registros.
- El error queda registrado con el identificador de la reserva.
- Las solicitudes válidas continúan hasta `AGENDADO`.
- Las solicitudes inválidas reciben el estado de rechazo correspondiente.
- No quedan solicitudes bloqueadas indefinidamente en `SOLICITADO`.

Archivos adjuntos

Añadir un archivo adjunto

Subtareas

Tareas

☐	Actividad
☐	☒ KAN-68 Crear script curl de demostración completa.
☐	☒ KAN-67 Crear y exportar colección Postman para probar I...
☐	☒ KAN-66 - Ejecutar prueba final desde una instalación limp...
☐	☒ KAN-65 Preparar Parte4.zip.
☐	☒ KAN-64 Excluir target/, .class y .jar de la entrega.
☐	☒ KAN-63 Eliminar archivo .gitignore duplicado.
☐	☒ KAN-62 Corregir y actualizar el README.
☐	☒ KAN-61 Actualizar el PDF del dashboard de Jira.
☐	☒ KAN-60 Actualizar el diagrama MER.

Estadísticas

